



Plano Estratégico de TI (PETI)

1o. Semestre de 2023


Indicadores Estratégicos




Indicadores Operacionais



Satisfação do Usuário




Painel Estratégico da STI




The background is a solid pink color. In the top right corner, there is a decorative graphic consisting of several overlapping geometric shapes, including triangles and squares, in various shades of pink and dark pink.

PETI - 2022

Projetos Estratégicos (PDI)



Projetos Estratégicos (PDI)



Projetos de Automação (Sistemas)

Sistema	Situação	Observações
Gestão Estágio	Não Iniciado	Falta de priorização / Recursos / SGE priorizado em 2022
Migração SQL Server	Em execução	Aguardando janela de oportunidade / Estabilidade RedHat
Portal Acadêmico	Em execução	Falta concluir os módulos de Coordenadores e CAE
Diploma Digital / Assinador de documentos	Concluído	Em atualização para versão 1.05.
Atualização Moodle	Concluído	
Gestão de Egressos (PIACE)	Concluído	

Projetos de Automação (Sistemas)

Sistema	Situação	Observações
Estágio Probatório Docente	Não Iniciado	Falta de priorização / Recursos
SGE*	Concluído	
Sistema de Projetos (SGPP - SIEX)	Não Iniciado	Indefinição de escopo
SUAP	Em execução	SGP
SEI 4.0	Concluído	
Petrvs*	Concluído	
RU*	Concluído	Aplicativo e integrações

The background is a solid pink color. In the top right corner, there are several overlapping geometric shapes in various shades of pink and magenta, including triangles and squares, creating a modern, abstract design.

Projetos 2023/1

Projetos de Sistemas de Informação

	<i>What?</i>	<i>Why?</i>	<i>Where?</i>	<i>When?</i>	<i>Who?</i>	<i>How?</i>	<i>How much?</i>
	<i>(O que?)</i>	<i>(Por que?)</i>	<i>(Onde?)</i>	<i>(Quando?)</i>	<i>(Quem?)</i>	<i>(Como?)</i>	<i>(Quanto? R\$)</i>
1	SUAP	Integração dos processos de gestão e modernização de unidades	PROPG e PROGEP	Junho	CSI	Implantação	0,00
2	PA - Coordenadores	Desligamento do SIGA (estudantes, professores e coordenadores)	PROEG	Abril	CSI	Implantação	0,00
3	SGBA	Gerenciamento das bolsas e auxílios e atendimento à requisitos legais	PRAE	Abril*	CSI	Implantação	0,00
4	ESTÁGIO PROBATÓRIO DOCENTE	Demanda do Consepe	PROGEP / CPPD	Julho*	CSI	Implantação	0,00
5	DIPLOMA DIGITAL	Atendimento às modificações solicitadas pelo MEC	PROEG	Fevereiro	CSI	Evolução	0,00
6	SGE	Refatoração de base de dados para o Painel de Indicadores	PROGEP	A definir	CSI	Evolução	0,00
9	APLICATIVO	Demanda da Reitoria	REITORIA	Setembro	CSI	Evolução	0,00
10	SIADS	Atendimento à requisitos legais	PROADI	Junho	CSI	Implantação	0,00

Projetos de Governança

	<i>What?</i>	<i>Why?</i>	<i>Where?</i>	<i>When?</i>	<i>Who?</i>	<i>How?</i>	<i>How much?</i>
	<i>(O que?)</i>	<i>(Por que?)</i>	<i>(Onde?)</i>	<i>(Quando?)</i>	<i>(Quem?)</i>	<i>(Como?)</i>	<i>(Quanto? R\$)</i>
1	GOVERNANÇA DE TI (Fase 2)	Melhoria dos processos de trabalho e indicadores do TCU	STI	Junho	GPG	Implantação	0,00
2	LGPD	Atendimento à requisitos legais	UFMT	Junho	GPG	Implantação	0,00

Projetos de Aquisição

	<i>What?</i>	<i>Why?</i>	<i>Where?</i>	<i>When?</i>	<i>Who?</i>	<i>How?</i>	<i>How much?</i>
	<i>(O que?)</i>	<i>(Por que?)</i>	<i>(Onde?)</i>	<i>(Quando?)</i>	<i>(Quem?)</i>	<i>(Como?)</i>	<i>(Quanto?)</i>
1	DIGITALIZAÇÃO*	Atendimento a requisitos legais - Projeto Digitalização	Reitoria	Março	COI	Licitação	R\$ 390.000,00
2	FIREWALL	Renovação da licença / proteção dos ativos organizacionais	STI	Setembro	SSC	Licitação	R\$ 365.000,00
3	NO-BREAK*	Disponibilidade dos sistemas	STI	Fevereiro	COI	Licitação	R\$ 375.000,00
4	IMPRESSÃO	Produtividade organizacional	PROADI	Maio	GCS	Licitação	R\$ 1.456.766,18
5	ESTAÇÕES DE TRABALHO*	Produtividade organizacional	UFMT	Setembro	GCS	ARP	R\$ 7.305.967,25
6	READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE CABEADA**	Disponibilidade dos sistemas	UFMT	Maio	GRT	Licitação	R\$ 321.398,80

Projetos de Aquisição

	<i>What?</i>	<i>Why?</i>	<i>Where?</i>	<i>When?</i>	<i>Who?</i>	<i>How?</i>	<i>How much?</i>
	<i>(O que?)</i>	<i>(Por que?)</i>	<i>(Onde?)</i>	<i>(Quando?)</i>	<i>(Quem?)</i>	<i>(Como?)</i>	<i>(Quanto?)</i>
7	LICENÇAS (CAL)*	Identificação de usuários, proteção dos ativos organizacionais e atendimento a requisitos legais	UFMT	Março	COI	ARP	R\$ 391.670,00
8	WI-FI-6**	Produtividade organizacional e Disponibilidade dos sistemas	UFMT	Maio	GRT	Licitação	R\$ 8.813.642,26
9	DATA CENTER MODULAR**	proteção dos ativos organizacionais E Disponibilidade dos sistemas	STI	Junho	COI	Licitação	R\$ 6.890.000,00
10	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REDE E ESTAÇÕES	Produtividade organizacional	STI	Julho	GCS	Licitação	R\$ 2.483.289,28
11	TELEFONIA VOIP	Manutenção e garantia estendida da central, e modernização dos aparelhos telefônicos	STI	Agosto	GRT	Licitação	R\$ 395.100,00
12	SWITCHES	Produtividade organizacional e Disponibilidade dos sistemas	STI	Abril	GRT	Licitação	R\$ 7.305.743,07

Projetos de Infraestrutura

	<i>What?</i>	<i>Why?</i>	<i>Where?</i>	<i>When?</i>	<i>Who?</i>	<i>How?</i>	<i>How much?</i>
	<i>(O que?)</i>	<i>(Por que?)</i>	<i>(Onde?)</i>	<i>(Quando?)</i>	<i>(Quem?)</i>	<i>(Como?)</i>	<i>(Quanto?)</i>
1	BACKUP NUVEM*	Adição de camada de proteção aos ativos organizacionais	STI	Junho	COI	Adesão ao projeto de backup em nuvem da RNP	?
2	GERENCIAMENTO DE INCIDENTES	Restabelecimento mais rápido dos serviços de TIC	STI	Julho	CATI	Implantação de processo de gerenciamento de incidentes baseado no ITIL	R\$ 0,00
3	HYPERCONVERGÊNCIA	Aumento da disponibilidade do	STI	Maior	COI	Conclusão da instalação do cluster HPE	R\$ 0,00
4	SEGURANÇA CIBERNÉTICA - Fase 1	Melhoria da Segurança da Informação nas rotinas do datacenter	STI	Julho	SSC	Implementação de boas práticas de segurança da informação	R\$ 0,00
5	DOMÍNIO INSTITUCIONAL - Fase 1	Identificação de usuários, proteção dos ativos organizacionais e atendimento a requisitos legais	UFMT	Junho	COI/ GRT/ GCS / SSC	Implantação do serviço de diretório em toda a instituição	R\$ 0,00


The background is a solid pink color. In the top right corner, there is a decorative graphic consisting of several overlapping geometric shapes, including triangles and squares, in various shades of pink and magenta.

Anexos

Anexo 1- Solicitações de Sistemas

Sistema	Área responsável	Objetivo
Gestão Estágio	PROEG	Fazer a gestão dos contratos e termos de estágio entre o estudante, orientador, responsável (empresa) e PROEG
Projeto Libras	IL	Disponibilização de vídeos indicando as localidades do campus Cuiabá em Libras
Monitoria	PROEG	Atualização do Sistema de Gestão da Monitoria
Documentação Docente	PROPLAN	Sistema para centralização de documentação dos servidores da UFMT
SGPP	PROPEQ	Sistema de Gestão de Projetos de Pesquisa
SIEX	PROCEV	Sistema de Extensão
IL - Gestão de avaliações	Instit. Linguagens	Sistema para Gestão dos Exames de Proficiência em Língua Estrangeira
SPFD - Progressão Funcional Docente	CPPD	Sistema de Progressão Funcional Docente - Novas funcionalidades
SIPPAG	PROGEP	Rotinas de cálculos - Folha de pagamento
SGI 2.0	PROEG	Refatoração / melhorias do Sistema de Gestão de Ingresso
Chat Bot (ou similar)	STI	Contribuição para Central de Serviços
Data Warehouse UFMT	PROPLAN	Desenvolvimento do DW da UFMT
Carta de Serviços	Ouvidoria	Sistema para Gestão da Carta de Serviços UFMT

Anexo 2 - Solicitações de Equipamentos



Anexo 3 - Documentos de Referência

1. PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI)
<link> <https://www1.ufmt.br/pdiufmt/arquivos/a4e4a963aab7dc8d8cc561b45a1eb965.pdf>
2. PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Revisão 2021
<link>
3. PLANO DIRETOR DE TI 2020-2022 (PDTIC)
<link> <https://cms.ufmt.br/files/galleries/22/Documentos%20Institucionais/PDTIC%202020-2022.pdf>
4. PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
<link> <https://cms.ufmt.br/files/galleries/22/Documentos%20Institucionais/PTD.pdf>
5. PLANO DE GOVERNANÇA DE TIC
<link>
6. PLANO DE DADOS ABERTOS
<link> <https://cms.ufmt.br/files/galleries/22/Documentos%20Institucionais/pdf63e0e4fc806b39179df7517b7ecac9b85f17e5.pdf>
7. PLANO DE SUSTENTABILIDADE
<link> <https://www.ufmt.br/unidade/pls>
8. PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
<link> <https://docs.google.com/document/d/1NzoobTRGbrChYGIT98Gk3PHRRPmx2qJq/edit>
9. CONTRATOS DE SERVIÇOS
<link> <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fhOUw1fvquz-nCTqT31kvitqzCQGvtjvxlRHJX5F9s/edit#gid=1578124595>

Anexo 4 - Demandas recebidas

1. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_GwrI0VnVhV4kw7wTAqOHd4BgmNmUf5TYWt-SVLiyOk/edit#gid=198422248>

2. AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES

<Anexo 2>

3. AQUISIÇÃO DE SOFTWARES EDUCACIONAIS

<link>

4. INFRAESTRUTURA DE REDE

<<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AEK5OdTY0cxChOcd7d15G4eg8TrX1uC210uGz4n8W5A>>

5. GESTÃO A VISTA

<Link> <https://datastudio.google.com/embed/reporting/4fb0ca1f-bd1f-4baf-bc7e-20b0f5f51fa7/page/qgR>

